

PLAN NABAVA ZA 2020. GODINU

| R. br. | Predmet nabave                               | Oznaka / kod iz JRJN | Predmet nabave po JRJN   | Procijenjena vrijednost u KM (bez PDV-a) | Vrsta postupka                         | Vrsta ugovora o javnoj nabavi | Okvirni mjesec pokretanja postupka | Okvirni mjesec zaključenja ugovora/OS | Izvor financiranja                 | Napomena (po potrebi)  |
|--------|--|----------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1      | IZMJENA STOLARIJE                            | 44220000-8           | PVC STOLARIJA  | 24.544,00                                | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Robe                          | Lipanj/Juni                        | Kolovoz/August                        | Dio donacije/ dio proračun KSB/SBK | Navedena sredstva nastojati će se osigurati prilikom apliciranja na natječaj i različitih projekata kao i proračuna SBK. Ukoliko se ukaže sredstva da postoje za raspodjelu i za te namjene. Rok realiziranja je naveden kao projekcija škole. Dio stolarije je izmjenjen, a ukoliko bi se izmjenio ostatak postigla bi se znatna energetska ušteda.   |
| 2      | NABAVA OPREME (izmjena školskog namještaja)  | 39000000-2           | STOLOVI, STOLICE I UČIONIČKA POMAGALA                          | 72.000,00                                | Otvoreni postupak                      | Robe                          | Srpanj/Juli                        | Kolovoz/August                        | Dio donacije/ dio proračun KSB/SBK | Navedena sredstva nastojati će se osigurati prilikom apliciranja na natječaj i različitih projekata, kao i zahtjevima za uvrštavanje na projekte koji se financiraju iz proračuna Vlade iz tekuće zalihe koja se raspoređuje ovisno o zahtjevima i prioritetima. Rok realiziranja je naveden kao projekcija škole i pozitivno planiranje.  |
| 3      | REKONSTRUKCIJA PODA U ŠPORTSKOJ DVORANI      | 44112200-0           | IZMJENA PODA I PODLOGE U ŠPORTSKOJ DVORANI                     | 28.965,00                                | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Radovi                        | Svibanj/Maj                        | Lipanj/Juni                           | Proračun SBK                       | Navedena sredstva će se nastojati osigurati iz proračuna SBK, prema upućenom Zahtjevu nadležnom nam Ministarstvu obrazovanja i Ministarstvu Financija SBK, s nadom da će se iznaći sredstva za rekonstrukciju navedene dvorane. Za navedene radove smo osigurali i izlazak stručnih lica kao i njihovu procjenu i predračun o istom. Športska dvorana je u jako lošem stanju pod je pun izbočina i rupa, što predstavlja problem u odvijanju nastave i povećava mogućnost povrede naših učenika i nastanak lomova. |
| 4      | NABAVA KOMPJUTERSKE I EL OPREME              | 30000000-9           | RAČUNARI, PROJEKTORI, LAPTOPI                                  | 55.000,00                                | Otvoreni postupak                      | Robe                          | Srpanj/Juli                        | Kolovoz/August                        | Dio donacije/ dio proračun KSB/SBK | Budući da je ovo razdoblje EI. i digitalne tehnologije, da bi se osigurali uvjeti za razvoj naših doista nadarenih i talentiranih učenika potrebno je učionicu informatike opremiti jer su postojeći računari u jako lošem stanju i dotrajali, dio njih čak nije u funkciji.   |
| 5      | IZMJENA FASADE I UTOPLJAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE | 45214000-0           | REKONSTRUKCIJA ZGRADE  | 150.000,00                               | Otvoreni postupak                      | Radovi                        | Srpanj/Juli                        | Kolovoz/August                        | Dio donacije/ dio proračun KSB/SBK | Fasada na zgradi je dotrajala a njenom izmjenom i rekonstrukcijom postigla bi se znatna ušteda na energiji i energetska efikasnost.  |
| 6      | IZMJENA KROVA                                | 45214000-0           | IZMJENA KROVA  | 60.000,00                                | Otvoreni postupak                      | Radovi                        | Rujan/Septembar                    | Listopad/Oktobar                      | Dio donacije/ dio proračun KSB/SBK | Potrebna je izmjena krova koji je dotrajao i u vrijeme jakih kiša i zimi usred velikih količina snijega, na pojedinim dijelovima prokišnjava. Sredstva ćemo nastojati iznaći putem različitih natječaja i aplikacijom na različite projekte kao i dijelom iz proračuna SBK ukoliko se ukaže prilika za sredstvima predviđenim za te namjene.   |
| 7      | IZMJENA MOKROG ČVORA I UNUTARNJE STOLARIJE   | 45330000-9           | REKONSTRUKCIJA I IZMJENA MOKROG ČVORA I STOLARIJE UNUTAR ŠKOLE | 45.000,00                                | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Radovi                        | Studeni/Novembar                   | Prosinac/Decembar                     | Dio donacije/ dio proračun KSB/SBK | Izlaskom sanitarne inspekcije je utvrđeno da su školski toaleti u jako lošem stanju što je i Zapisnikom konstantirano, jedan dio je saniran, ali su potrebna dodatna sredstva da se dovrši cjelokupna izmjena mokrog čvora i osigura našim učenicima, uvjete dostojne za djecu u 21. stoljeću.   |

RAVNATELJICA:

OLGA KREZIĆ

PLAN NABAVA ZA 2020. GODINU

| R. br. | Predmet nabave | Oznaka / kod iz JRJN | Predmet nabave po JRJN | Procijenjena vrijednost u KM (bez PDV-a) | Vrsta postupka | Vrsta ugovora o javnoj nabavi | Okvirni mjesec pokretanja postupka | Okvirni mjesec zaključenja ugovora/OS | Izvor financiranja | Napomena (po potrebi) |
|--------|----------------|----------------------|------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|--------|----------------|----------------------|------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|